招标采购相关事宜节点提醒
1、各单位制定自己的招标采购流程图
总的招标采购流程图已经在招标中心网站挂出，可供大家参考。
各项目主管部门的明细流程图在年初已经布置过任务，请于3月底之前完成并在各部门网站公布。
各用户单位的明细流程图建议在4月底之前完成并在单位网站公布。
2、政府采购执行计划报送时间节点
各用户单位为4月1日前报送各项目主管部门。（注：服务类政府采购、车辆保险、车辆加油、定点印刷3类定点政府采购执行计划纸质稿报送招标与采购中心采购科曹晔，电子稿发OA-5722）
各项目主管部门4月15前完成汇总报送招标中心。
招标中心4月30日前将所有计划录入到省公共资源交易平台。
今年由于特殊情况，资实处下达通知要求设备（含软件）、家具类采购实施计划集中申报截止时间提前到3月19日。
3、招标采购查询系统信息录入
所有类别的项目采购实施计划（包括设备（软件）、家具类、图书、信息和服务类）要求在4月1日前录入到学校招标采购查询系统。
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